


Protokoll

Titel / Thema des Meetings Erstes Wöchentliches Meeting	
Datum / Uhrzeit 18.09.2023 / 19:00	Ort via Teams
Teilnehmer Marvin Würzner, Nico Mahnke, Robert Keintzel, Andreas Hanke	Entschuldigt niemand
Protokollführung Robert Keintzel	Sitzungsleitung Andreas Hanke



MASTER OF LIFE

Traktandenliste

Nr.	Thema	Art
1	Aktueller Projektstatus	Bericht
2	Ergebnisse der letzten Woche	Rückblick
3	Nächste Schritte	Planung
4	Marketingstrategien und -taktiken	Diskussion
5	Webseitenentwicklung	Bericht/Diskussion
6	Budgetüberwachung	Budget/Diskussion
7	Feedback und Verbesserungen	Feedback/Diskussion
8	Termine und Deadlines	Information/Planung
9	Sonstiges	Offene Fragen

Traktandum 1: Vertragsentwurf, Testserver (Website), Logobearbeitung
Entwürfe bis 23.09.23

Traktandum 2: -

Traktandum 3: Treffen mit ePonder, Vertragsunterzeichnung,
Logofertigstellung, ab Mitte der Woche (Problem Liste)
bearbeiten im Bereich Marketing; Redaktionsplan im Bereich
Content, Protokoll ändern mit Aufgabenzuweisung

Traktandum 4: Problemliste mit Hooks, Content, Zielgruppe Leader (Paul)
Marvin möchte bestimmte Sachen in puncto Marketing
besprechen mit Robert und Nico (SBG)

MASTER OF LIFE

Traktandum 5: In dauerhafter Rücksprache mit apw-system GmbH

Traktandum 6: Planung? Überwachung des Budgets

Traktandum 7: Nico Mahnke lobt das Buch, Marvin findet die Idee mit Feedback gut

Großes LOB an das ganze TEAM <3

Traktandum 8: Logokonzept bis ca. 24.09.23
Website Start bis ca. Anfang November

Traktandum 9: Podcast

MASTER OF LIFE

Ende der Sitzung: 19:40

Protokollführer:

Robert Keintzel
