


## Protokoll

|   |                 |
|---|-----------------|
| Titel / Thema des Meetings                                  |                 |
| Webprojekt: Master of Life                                  |                 |
| Datum / Uhrzeit   | Ort             |
| 25.09.2023  | Teams           |
| Teilnehmer  | Entschuldigt    |
| Robert Keintzel, Andreas Hanke, Nico Mahnke, Marvin Würzner | niemand         |
| Protokollführung  | Sitzungsleitung |
| Robert Keintzel   | Andreas Hanke   |



# MASTER OF LIFE

## Traktandenliste

| Nr. | Thema                             | Art                 | Zuständig          |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | Aktueller Projektstatus           | Bericht             | Navigating Success |
| 2   | Ergebnisse der letzten Woche      | Rückblick           | Alle               |
| 3   | Nächste Schritte                  | Planung             | Alle               |
| 4   | Marketingstrategien- und taktiken | Diskussion          | Navigating Success |
| 5   | Webseitenentwicklung              | Bericht/Diskussion  | ePonder            |
| 6   | Budgetüberwachung                 | Budget/Diskussion   | Navigating Success |
| 7   | Feedback und Verbesserungen       | Feedback/Diskussion | Alle               |
| 8   | Termine und Deadlines             | Information/Planung | Alle               |
| 9   | Sonstiges                         | Offene Fragen       | Alle               |

---

Traktandum 1:      Vertragsentwurf, Logobearbeitung und Entwürfe

Traktandum 2:      Logoentwürfe fertiggestellt, Wartungsseite entwickelt,

Traktandum 3:      Logo- und Vertragsfertigstellung, generelle Besprechung kommenden Samstag 17:00, Inspirationstag 2. Oktober, bei Aufwendungen ergänzen: bei speziellen Aufträgen wie Bilder oder animierten Videos -> Absprache

Traktandum 4:      Vorbereitung für die Marketingmaßnahmen, Fertigstellung der Wartungsseite inkl. Bilder und auf die offizielle Website hochladen, Erstellung von 3 hochqualitativer Videos für die Social-Media-Plattformen, Liste für die ersten 30 Beiträge (Marvin), mit kleinem Werbebudget starten, Besprechung Zielgruppe „Leader“ von Paul (Gespräch vom 18.9.2023)

# MASTER OF LIFE

Traktandum 5: In Vorbereitung, Warte auf Logofertigstellung

Traktandum 6: Videografen etc. gegenrechnen

Traktandum 7: Danksprache von Marvin an das ganze Team, Spaß soll ein wichtiger Bestandteil bleiben

Traktandum 8: Deadline Martin (Grafiker) am Mittwoch, Notfallcall „morgen“ 19 Uhr

Traktandum 9: Podcasts vom 18.09.2023

# MASTER OF LIFE

Ende der Sitzung: 19:56

Protokollführer:

*Robert Keintzel*

---